

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2022 году

МБОУ СОШ № 4 г. Гусиноозерска имени Героя социалистического труда Г.Д. Тучинова  
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Издание приказа о создании Центра	директор школы Эрдынеева С.А.	приказ	Март 2022
2.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста»		Приказ, Положение	Март 2022
3.	Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	директор школы Эрдынеева С.А.	Приказ, дорожная карта	Март 2022
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	директор школы Эрдынеева С.А.	Медиаплан информационного сопровождения	Март 2022
5.	Назначение руководителя Центра	Эрдынеева С.А.	Приказ	Март 2022
6.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» на педагогическом совете	директор школы Эрдынеева С.А.	Протокол ПС	Май 2022
7.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра образования, обучение новым технологиям преподавания предметов «Физика», «Биология», «Химия», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников повышения квалификации на онлайн-платформах - обеспечение участия педагогов в очных курсах повышения квалификации	директор школы Эрдынеева С.А., руководитель Центра «Точки роста»	Свидетельство (удостоверения) о повышении квалификации	Апрель – декабрь 2022
8.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	зам.директора по АХЧ Номинова В.А.	Проект зонирования	Декабрь, 2021
9.	Проведение ремонтных работ в	директор школы	Помещения	Июнь, август

	помещениях Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста»	Эрдынеева С.А., зам. директора по АХЧ Номинава В.А.	Центра, соответствующие типовому дизайнпроекту, проекту зонирования, брендированию	
10.	Разработка и утверждение рабочих программ по предметам «Физика», «Биология», «Химия»	директор школы Эрдынеева С.А., руководитель Центра «Точки роста»	Приказ, рабочие программы	Август 2022
11.	Разработка и утверждение занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования, проводимых на базе Центра естественно-научного профиля «Точка роста»	директор школы Эрдынеева С.А., руководитель Центра «Точки роста», зам. по ВР	Приказ, программы занятий по внеурочной деятельности и дополнительного образования	Август 2022
12.	Открытие Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста»	директор школы Эрдынеева С.А., руководитель Центра «Точки роста»		7 сентября 2022
13.	Проведение на базе школы семинаров по организации работы и функционирования Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста»	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра		В течение года
14.	Обеспечение выполнения Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста»	директор школы Эрдынеева С.А., руководитель Центра «Точки роста»	Информационное освещение	В течение года
15.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста»	директор школы Эрдынеева С.А., руководитель Центра «Точки роста»	Информационное освещение	В течение года
16.	Создание и ведение раздела «Точка роста» на официальном сайте школы	директор школы Эрдынеева С.А., руководитель Центра «Точки роста»	Размещение информации на сайте школы	В течение года